


Informationen der InfraStruktur Neuss AöR



Sehr geehrte Anwohnerinnen und Anwohner,

im Oktober 2020 wurde mit den umfangreichen Kanal- und Straßenbauarbeiten in der Rembrandtstraße begonnen. Zum damaligen Zeitpunkt wurde diese Maßnahme mit einer Maßnahmendauer von voraussichtlich 18 Monaten geplant und auch ausgeschrieben.

Die Arbeiten in den Stichwegen haben sich in den vergangenen Monaten aufgrund der komplizierten und widrigen Platzverhältnisse als äußerst schwierig dargestellt.

Aus diesem Grund wurden in den einzelnen Bereichen verschiedene Bauverfahren angewendet. Hierdurch mussten geplante Bauabläufe wiederholt geändert und aufeinander abgestimmt werden. Um im Weiteren die Anwohner nicht über die Maße hinaus zu strapazieren, wurden in den Verbindungswegen die Kanäle in einem geschlossenen, grabenlose Verfahren mittels „Berstlining“ erneuert.

Die InfraStruktur Neus (AöR) bittet um Ihr Verständnis, dass aufgrund der Komplexität und der Enge des Baufeldes die Bauzeit leider bis Ende dieses Jahres verlängert werden muss.

In den nächsten Wochen wird die Firma Heikaus zusätzliches Personal einsetzen.

Bei Fragen zur Maßnahme stehen Ihnen Herr Posner unter Tel. 02131/90-6607 und Herr Welter unter Tel. 02131/90-6611 zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
In Auftrag

Johannes Steinhauer
(Bereichsleiter)

Baumaßnahme Rembrandtstraße

**Bauzeit-
verlängerung
bis Ende 2022**

InfraStruktur Neuss AöR
Entwässerung
Moselstraße 24
41464 Neuss

Tel.: 02131.90-6607
jochen.posner@stadt.neuss.de
www.baustellenradar-neuss.de